
Prefeitura CHunicipal de Três Barras do Paraná
ESTADO DO PARANA

3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº47/2023

3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DE EMPREITADA DE OBRA POR PREÇO GLOBAL
QUE ENTRESi CELEBRAM O MUNICÍPIO DE TRÊS
BARRAS DO PARANA E A EMPRESA POZZEBON
ENGENHARIA LTDA - EPP. ORIGINÁRIO DA

LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA N

01/2022

Pelo presente termo de aditivo contratual, o MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO
PARANA, pessoa jurídica de direito publico interno, com sede na Avenida Brasil, 245, centro
Três Barras do Paraná — PR. inscrio no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJIMF)
sob on" 78 121936/0001-68. neste aro representado pelo Prefeito Municipal, abaixo assinado.
Sr GERSO FRANCISCO GUSSO, brasileiro, casado, odontólogo, inscrito no CPJ/MF sob o n

409.885 600-59, e portador de carteira de Identidade nº 902.308.139-2 SSPIRS, residente e
domiciliado nesta cidade de Três Barras do Paraná - PR, doravante designado
CONTRATANTE, de um lado e, de outro, a empresa POZZEBON ENGENHARIA LTDA -—

EPP, estabelecida na Rua Parma. nº520. Bairro Fag, na cidade de Cascavel - PR. inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ/MF) sob o nº 27.629 533/0001-93,neste ato
representado por seu representante legal, ao fim assinado, Sr. ELVES ALEX POZZEBON
brasileira, solteiro. engenheiro civil, inscrito no CPF/MF 032.944 .689-46 e portador da Carteira
de Identidade nº 7.365.210-8 SSP/PR residente e domiciliado na Rua Santa Clara 165, Bairro
Pioneiros Catannenses, Cascavel - PR, doravante designada CONTRATADA:

As partes acima nominadas, amparadas na legistação em vigor, em especial, Artigos
57 e 65, ambosda Lei nº 8.656193, RESOLVEM de COMUM ACORDO, ALTERARo "Contrato
de Empreitada de Obra nº 47/2023", mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

14. O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº
47/2023. para mais 90 (noventa) das, para que se tenha tempo hábil após a conclusão da
Dora, para o atendimento das obrigações previstas em contrato de ambosos lados.

CLÁUSULA SEGUNDA- DA ALTERAÇÃO DO PRAZO DEVIGÊNCIA

24. Peio presente instrumento fica prorrogado o prazo de vigência em S0 (noventa) dias, dessa
forma alterando a Cláusula Quinta do contrato original

2.2. Por força desta alteração, a Cláusula Quinta do contrato original passaa ter a seguinte
redação

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente Contrato é de 450
(quatrocentos e cinquenta dias) dias. contados da data da
essinatura do Contrato de Empreitada

CLAUSULA TERCEIRA - RATIFICAÇÃO b
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34. As demais clausulas e condições ajustadas no instrumento ora aditadas permanecem
maiteracas, desde que compatíveis, sendo ratificadas neste ato pelas partes contratantes.

E por estarem as partes em pleno acordo em tudo que se encontra disposto nesse
termo. assinam.no na presença de duas testemunhas em duas vias de igual teor e forma
destinando uma via para cada uma das partes,

Três Barras do Paraná/PR, 25 de janeiro de 2024

Municipio lite DO PARANÁ
GERSO FRANCISCO GUSSO
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

goubrmo
POZZEBON ENGENHARIA LTDA — EPP
ELVES ALEX POZZEBON
Representante Legal
CONTRATADA

Testemunhas:

2.
Nome
CPF:
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Detão Prefeitura CHunicipal de Três Barras do Paraná
ESTADO DOPARANÁ

EXTRATO DO3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATONº 47/2023

Partes: Contratante: MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
Contratada: POZZEBON ENGENHARIA LTDA- EPP

Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogaroprazo de vigência do Contrato nº
47/2023, para mais 90 (noventa) dias, para que se tenha tempo hábil após a conclusãoda obra,
para o atendimento das obrigações previstas em contrato de ambos os lados

Data da assinatura do aditivo: 25/01/2024.

PrazodeVigência: 450 (quatrocentose cinquenta dias) dias, contados da data da assinatura
do Contrato de Empreitada.

Ficam ratificadas as demais exigências do Contrato.

Concorrência Nº 01/2022
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Profoiura Municipal de Três Barras do Paraná

ESTADODO PARANÁ
ICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
EXTRATO DO 3 (TERCEIRO) TERMOADITIVO AO CONTRATO Nº

«mam

Partes: Contratante: MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO
PARANÁ
Contratada: POZZEBON ENGENHARIA LTDA - EPP
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o
prazo de vigência do Contrato nº 47/2023, para mais 90
(noventa) dias, para que se tenha tempo hábil após a conclusão
da obra, para o atendimento das obrigações previstas em
contrato de ambos os lados.
Data da assinatura do aditivo: 25/01/2024
Prazo de Vigência: 450 (quatrocentos e cinquenta dias) dias,
contados da data da assinatura do Contrato de Empreitada.
Ficam ratificadas as demais exigências do Contrato.
Concorrência Nº 01/2022
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