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~ , ~
SFM SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID ILUMINACAO PUBLICA - EDITAL DE LICITACAO - ANEXOIV
Municipio: TRES BARRAS DO PARANA SAM 62 Edital no Municipio Procedimento prévio Inicio previsto da Obra Fonte do RECURSO CONTRATO Prazo do Projeto Prioridade N° 68 | Repasse do Concedente || R$ 276.851,50 100,00%
Projeto : ILUMINACAO PUBLICA - ILUMINAQAO ORNAMENTAL LOTE n° 1 Data ‘ 05/11/2024 Dias 70 Data ‘ 24/01/2025 Sigla ‘ SFM N° ‘ n° dias ‘ 180 Ok o n° de DIAS Contrapartida do Proponente || R$ - 0,00%
Quantidade: 56,00 ‘ und CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO Valor Total 276.851,50 100,00%
GRUPO SERVICOS N° NUMERO DE ETAPAS (%) N°DE TOTAL % S/
ITEM ok| 6 1 2 3 4 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ETAPAS ITEM (RS) TOTAL
Numero de DIAS de cada ETAPA: | 180 30 30 30 30 30 30 0 0 V] V] V] 0 [} 0 0 0 0 (1]
Data Inicio 24/1/25 24/2/25 27/3/25 27/4/25 28/5/25 28/6/25 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00
Data Fim 23/2/25 26/3/25 26/4/25 27/5/25 27/6/25 28/7/25 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00
1 SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA % 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 3.684,92 1,33
2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS % 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 2.316,50 0,84
3 FUNDACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 - -
4 ESTRUTURAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 - -
5 ALVENARIA, DIVISORIAS, MUROS E FECHOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 - -
6 COBERTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 - -
7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 - -
8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTECAO E VENTILACAO 9,03 10,83 5,79 34,47 23,85 16,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 270.850,08 97,83
9 INSTAL. HIDROSANITARIAS, GAS-GLP, INCENDIO E APARELHOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 - -
10 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACOES, PINTURAS E )
ARGAMASSAS ° 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 B )
1 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 - -
12 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLOGICOS, EQUIPAMENTOS) % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 - -
TOTAIS I 276.851,50 100,00
COMPOSICAO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM SERVICOS FONTES ETAPAS (RS$) N°DE TOTAL % S/
R$ 1 2 3 4 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ETAPAS ITEM ITEM
1F R FINANCIAMENTO R$ B B B B B B B B B B B B B B B B B 9
SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRAGAO DA OBRA 3.684,92 L 3.684,92 1.35%
1c CONTRAPARTIDA R$ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . 0,00%
2F ) FINANCIAMENTO R$ . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS 231650 L 231650 0.84%
2C CONTRAPARTIDA R$ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . 0,00%
3F FINANCIAMENTO R$ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o
FUNDACOES 0 0.00%
3C CONTRAPARTIDA R$ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . 0,00%
4F FINANCIAMENTO R$ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o
ESTRUTURAS 0 0,00%
4c CONTRAPARTIDA R$ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . 0,00%
5F FINANCIAMENTO R$ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o
ALVENARIA, DIVISORIAS, MUROS E FECHOS 0 0.00%
5C CONTRAPARTIDA R$ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . 0,00%
6F FINANCIAMENTO R$ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o
COBERTURA 0 0.00%
6C CONTRAPARTIDA R$ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . 0,00%
7F FINANCIAMENTO R$ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . 0,00%
ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS :
7C CONTRAPARTIDA R$ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . 0,00%
8F INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE FINANCIAMENTO R$ 24.466,63 29.327,27 15.676,02 93.373,84 64.592,88 43.413,44 - - - - - - - - - - - - 6 270.850,08 97,83%
8C PROTECAO E VENTILACAO CONTRAPARTIDA R$ _ } _ _ _ , _ _ _ _ , _ } _ } _ _ _ 0 } 0,00%
9F INSTAL. HIDROSANITARIAS, GAS-GLP, INCENDIO E FINANCIAMENTO R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - 0,00%|
9C APARELHOS CONTRAPARTIDA R$ _ } _ _ _ , _ _ _ _ , _ } _ } _ _ _ 0 } 0,00%
10F REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, FINANCIAMENTO R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - 0,00%|
10C IMPERMEABILIZACOES, PINTURAS E ARGAMASSAS CONTRAPARTIDA R$ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . 0.00%
11F PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E FINANCIAMENTO R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - 0,00%)
1C EQUIPAMENTOS EXTERNOS CONTRAPARTIDA R$ _ } _ _ _ , _ _ _ _ , _ } _ } _ _ _ 0 } 0,00%
12F DIVERSOS (LIMPEZAENSAIOS TECNOLOGICOS, FINANCIAMENTO R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - 0,00%)
12C EQUIPAMENTOS) CONTRAPARTIDA R$ _ } _ _ _ , _ _ _ _ , _ } _ } _ _ _ 0 } 0,00%
F TOTAIS [FINANCIAMENTO R$ | 2815155 2932727 1799252 9337384 | 6459288 4341344 - -] - -] - - - - - -] - B 6 I 276.851,50 | 100,00%
c |cONTRAPARTIDA R$ | . - - - - - - - - | - - | - - | - - | - - - 0 I - 0,00%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 28.151,55 29.327,27 17.992,52 93.373,84 64.592,88 43.413,44 - - - - - - - - - - - - 6 276.851,50 100,00%)
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 10,17% 10,59% 6,50% 33,73% 23,33% 15,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%) 276.851,50 100,00%)
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 10,17% 20,76% 27,26% 60,99% 84,32% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%) OK oK
Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito: data:

USO EXCLUSIVO DO CONTRATO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Data Base da aprovagao do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21):

05/11/2024 - ter
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