
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO MED. 01 MED. 02

ETAPA DA OBRA PREÇO GLOBAL PESO ALOCADO 30 dias 60 dias

TOTAL R$ 185.131,97 100,00%

19/09/2024 19/10/2024

% SIMPLES POR MÊS 52,04% 47,96%

R$ SIMPLES POR MÊS 96.343,18 88.788,80

01

02

03

04

% ACUMULADO POR MÊS 52,04% 100,00%

R$ ACUMULADO POR MÊS 96.343,18 185.131,97

ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 33.870,37 18,30%

PADRÃO DE ENETRADA DE ENERGIA R$ 4.030,87 2,18%

PONTOS DE ILUMINAÇÃO RODOVIA PR-471 R$ 143.707,22 77,62%
SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS NA RUA
SOBRADINHO R$ 3.523,51 1,90%

Durval Pereira dos Santos Junior
CREA 5071352240/SP
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