



Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ	REFORMA CLUBE DE MÃES BARRA BONITA	REFORMA CLUBE DE MÃES BARRA BONITA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25
1.	0,00%	34.403,78	% Período:	54,83%	45,17%										
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.580,75	% Período:	100,00%											
1.2.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4.256,20	% Período:	100,00%											
1.3.	ESQUADRIAS	8.536,85	% Período:		100,00%										
1.4.	REGULARIZAÇÃO E REVESTIMENTO DE PI	7.358,86	% Período:	100,00%											
1.5.	REVESTIMENTO DE PAREDES	2.666,95	% Período:	100,00%											
1.6.	PINTURA INTERNA	2.940,38	% Período:		100,00%										
1.7.	PINTURA EXTERNA	2.457,32	% Período:		100,00%										
1.8.	PINTURA EM TETO	1.606,47	% Período:		100,00%										
2.	-	-	% Período:												
3.	-	-	% Período:												
4.	-	-	% Período:												
5.	-	-	% Período:												
6.	-	-	% Período:												
7.	-	-	% Período:												
8.	-	-	% Período:												
9.	-	-	% Período:												
10.	-	-	% Período:												
			% Período:												
Total: R\$ 34.403,78															
Período:	%:			54,83%	45,17%										
	Repass:			-	-										
	Contrapartida:			18.862,76	15.541,02										
	Outros:			-	-										
	Investimento:			18.862,76	15.541,02										
Acumulado:	%:			54,83%	100,00%										
	Repass:			-	-										
	Contrapartida:			18.862,76	34.403,78										
	Outros:			-	-										
	Investimento:			18.862,76	34.403,78										