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SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID PAVIMENTAÇÃO    -     EDITAL   DE   LICITAÇÃO    -    ANEXO IV
Município: TRES BARRAS DO PARANA SAM  53 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Fonte do RECURSO Prazo do Projeto  Repasse do Concedente 750.000,00R$           87,48%

Projeto : PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE nº 1 Data 15/05/2024 Dias 70 Data 03/08/2024 Sigla PAM nº  nº dias 180 Ok o nº de DIAS Contrapartida do Proponente 107.336,02R$           12,52%

Quantidade: 5.419,21 m2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 857.336,02                100,00%

GRUPO SERVIÇOS N NÚMERO DE ETAPAS (%) Nº DE TOTAL % S/

ITEM ok 6 1 2 3 4 5 6 ETAPAS ITEM (R$) TOTAL

Informar o número de DIAS de cada ETAPA: 180 30 30 30 30 30 30

Data Início 3/8/24 3/9/24 4/10/24 4/11/24 5/12/24 5/1/25
Data Fim 2/9/24 3/10/24 3/11/24 4/12/24 4/1/25 4/2/25

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00 1 3.294,10                       0,38%

2 TERRAPLENAGEM -                               

3 DRENAGEM -                               

4 BASE / SUB-BASE -                               

5 REVESTIMENTO 8,66 21,81 25,68 11,94 20,92 10,99 6 634.088,62                   73,97%

6 MEIO-FIO E SARJETA 6,97 30,68 62,35 3 1.513,23                       0,18%

7 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO 14,94 11,29 25,37 37,10 6,54 4,76 6 176.227,21                   20,56%

8 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 33,37 19,40 23,84 23,39 4 24.734,38                     2,89%

9 ILUMINAÇÃO PÚBLICA -                               

10 SERVIÇOS DIVERSOS -                               

11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 17,20 11,47 17,20 54,13 4 17.478,48                     2,04%

TOTAIS 857.336,02                100,02%

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS ( TESOURO E CONTRAPARTIDA )
ITEM SERVIÇOS FONTES ETAPAS  ( R$ ) Nº DE TOTAL % S/

R$ 1 2 3 4 5 6 ETAPAS ITEM ITEM

1T SERVIÇOS PRELIMINARES TESOURO R$ 2.881,69       -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   1 2.881,69                    0,34%

1C CONTRAPARTIDA R$ 412,41          -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   412,41                       0,05%

2T TERRAPLENAGEM TESOURO R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

2C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

3T DRENAGEM TESOURO R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

3C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

4T BASE / SUB-BASE TESOURO R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

4C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

5T REVESTIMENTO TESOURO R$ 48.037,24     120.980,62   142.447,61   66.231,48      116.043,77   60.961,81     -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   6 554.702,54                64,70%

5C CONTRAPARTIDA R$ 6.874,83       17.314,10     20.386,35     9.478,70        16.607,57     8.724,53       -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   79.386,08                  9,26%

6T MEIO-FIO E SARJETA TESOURO R$ 92,27            406,14          825,38          -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   3 1.323,78                    0,15%

6C CONTRAPARTIDA R$ 13,20            58,12            118,12          -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   189,45                       0,02%

7T SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO TESOURO R$ 23.032,11     17.405,12     39.111,42     57.194,87      10.082,33     7.338,21       -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   6 154.164,07                17,98%

7C CONTRAPARTIDA R$ 3.296,23       2.490,93       5.597,42       8.185,43        1.442,93       1.050,21       -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   22.063,14                  2,57%

8T SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO TESOURO R$ -                7.220,50       4.197,72       5.158,43        -                5.061,06       -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   4 21.637,71                  2,52%

8C CONTRAPARTIDA R$ -                1.033,36       600,75          738,25           -                724,31          -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   3.096,67                    0,36%

9T ILUMINAÇÃO PÚBLICA TESOURO R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

9C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

10T SERVIÇOS DIVERSOS TESOURO R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

10C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

11T ENSAIOS TECNOLÓGICOS TESOURO R$ -                2.629,92       1.753,79       -                 2.629,92       8.276,60       -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   4 15.290,22                  1,78%

11C CONTRAPARTIDA R$ -                376,38          250,99          -                 376,38          1.184,50       -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   2.188,26                    0,26%

T TOTAIS TESOURO R$ 74.043,31     148.642,30   188.335,91   128.584,78    128.756,02   81.637,68     -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   750.000,00                87,48%

C CONTRAPARTIDA R$ 10.596,69     21.272,90     26.953,64     18.402,37      18.426,88     11.683,55     -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   107.336,02                12,52%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 84.639,99     169.915,20   215.289,55   146.987,15    147.182,90   93.321,23     -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   857.336,02                100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 9,87% 19,82% 25,11% 17,14% 17,17% 10,89% 857.336,02                100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 9,87% 29,69% 54,80% 71,95% 89,11% 100,00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito(a): Assinatura: data:

JONATHAN KOZIKOSKI FREITAS - CREA PR-175770/D GERSO FRANCISCO GUSSO

Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 15/05/2024 - qua
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