
PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EDITAL
RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município: TRES BARRAS DO PARANA  PRIORIDADE   Nº    74 SAM  53

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE nº 1

Local da Obra : PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração

Fonte do Recurso: PAM Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 15/05/2024 - qua

NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:   06

Valor GLOBAL do projeto: R$ 857.336,02 Valor total Mão de Obra: R$ 135.703,07 Valor total dos Materiais: R$ 721.632,95 

15,83% 84,17%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS
Nº DIAS DE 
EXECUÇÃO

VALOR PROJETADO P/ 
CADA ETAPA

DESCRIÇÃO DAS ETAPAS

TOTAL:  180 R$ 857.336,02

Etapa 1 - Inicío 30 R$ 84.639,99

Etapa 2 30 R$ 169.915,20

Etapa 3 30 R$ 215.289,55

Etapa 4 30 R$ 146.987,15

Etapa 5 30 R$ 147.182,90

Etapa 6 30 R$ 93.321,23

Resp. Técnico (assinatura digital): Prefeito(a)  (assinatura digital):

JONATHAN KOZIKOSKI FREITAS - CREA PR-175770/D GERSO FRANCISCO GUSSO

Na Rua Dutra execução da capa; execução da sinalização horizontal e vertical; execução dos ensaios tecnológicos. Na Rua Assis Mazuco 
execução da limpeza da pista; execução da imprimação e pintura de ligação; execução do reperfilamento; execução da capa; execução dos 
serviços de urbanização (meio-fio e calçadas); execução da sinalização horizontal e vertical; execução dos ensaios tecnológicos.

Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.

No Prolongamento da Avenida Brasil (Trecho 02) execução da capa; execução da sinalização horizontal e vertical; execução dos ensaios 
tecnológicos. Na Rua Dutra execução da limpeza da pista; execução da imprimação e pintura de ligação; execução do reperfilamento; execução 
dos serviços de urbanização (meio-fio e calçadas).

No Prolongamento da Avenida Brasil (Trecho 02) execução da limpeza da pista; execução da imprimação e pintura de ligação; execução do 
reperfilamento; execução dos serviços de urbanização (meio-fio e calçadas).

No Prolongamento da Avenida Brasil (Trecho 01) execução da limpeza da pista; execução da imprimação e pintura de ligação; execução do 
reperfilamento; execução da capa; execução dos serviços de urbanização (meio-fio e calçadas); execução da sinalização horizontal e vertical; 
execução dos ensaios tecnológicos.

No Prolongamento da Avenida Paraná execução da capa; execução da sinalização horizontal e vertical; execução dos ensaios tecnológicos. Na 
Rua Antonio Dalmut execução da limpeza da pista; execução da imprimação e pintura de ligação; execução do reperfilamento; execução da capa; 
execução dos serviços de urbanização (meio-fio e calçadas); execução da sinalização horizontal e vertical; execução dos ensaios tecnológicos.

Iniciará no Prolongamento da Avenida Paraná com 1 placa de obra; execução da limpeza da pista; execução da imprimação e pintura de ligação; 
execução do reperfilamento; execução dos serviços de urbanização (meio-fio e calçadas);
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