PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAGAO - EDITAL

RELAGAO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Municipio: TRES BARRAS DO PARANA | PRIORIDADE N° 74 SAM 53
Projeto : PAVIMENTAGAO - PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS LOTE n° 1
Local da Obra : PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS Tabela Referéncia: DER/PR e SINAPI de SETEMBR0/2023 sem desoneragao
Fonte do Recurso: PAM | Data Base da aprovagao do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21): 15/05/2024 - qua
NUMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO: 06 Observagao: Vetado a medigao por prego unitario. S6 sera liberado a emissao da Nota Fiscal apés o atingimento de 100% da Etapa.
Valor GLOBAL do projeto: R$ 857.336,02 Valor total Mao de Obra: R$ 135.703,07 Valor total dos Materiais: R$ 721.632,95
15,83% 84,17%
Ne° DIAS DE VALOR PROJETADO P/
SEQUENCIA DAS ETAPAS EXECUGAO CADA ETAPA DESCRIGAO DAS ETAPAS
TOTAL: 180 R$ 857.336,02
v Iniciara no Prolongamento da Avenida Parana com 1 placa de obra; execugéao da limpeza da pista; execugéo da imprimagé&o e pintura de ligagéo;
Etapa 1 - Inicio 30 R$ 84.639,99 execugdo do reperfilamento; execugéo dos servigcos de urbanizagéo (meio-fio e calgadas);
No Prolongamento da Avenida Parana execugédo da capa; execugéo da sinalizagéo horizontal e vertical; execug&o dos ensaios tecnolégicos. Na
Etapa 2 30 R$ 169.915,20 Rua Antonio Dalmut execugéo da limpeza da pista; execugdo da imprimagéo e pintura de ligagdo; execugéo do reperfilamento; execugéo da capa;
execugdo dos servigos de urbanizagdo (meio-fio e calgadas); execugéo da sinalizagédo horizontal e vertical; execugdo dos ensaios tecnolégicos.
No Prolongamento da Avenida Brasil (Trecho 01) execugao da limpeza da pista; execugao da imprimag&o e pintura de ligagéo; execugédo do
Etapa 3 30 R$ 215.289,55 reperfilamento; execugédo da capa; execugéo dos servigos de urbanizagéo (meio-fio e calgadas); execugao da sinalizagéo horizontal e vertical;
execugdo dos ensaios tecnolégicos.
No Prolongamento da Avenida Brasil (Trecho 02) execugao da limpeza da pista; execugao da imprimagéo e pintura de ligagéo; execugédo do
Etapa 4 30 R$ 146.987,15 reperfilamento; execugéo dos servigos de urbanizagao (meio-fio e calgadas).
No Prolongamento da Avenida Brasil (Trecho 02) execugéo da capa; execugao da sinalizagdo horizontal e vertical; execugéo dos ensaios
Etapa 5 30 R$ 147.182,90 tecnolégicos. Na Rua Dutra execugéo da limpeza da pista; execugao da imprimagéo e pintura de ligagéo; execugéo do reperfilamento; execugao
dos servigos de urbanizagao (meio-fio e calgadas).
Na Rua Dutra execugéo da capa; execugdo da sinalizagéo horizontal e vertical; execugao dos ensaios tecnoldgicos. Na Rua Assis Mazuco
Etapa 6 30 R$ 93.321,23 execugdo da limpeza da pista; execugdo da imprimagéo e pintura de ligagdo; execugéao do reperfilamento; execugdo da capa; execugdo dos
servigos de urbanizagdo (meio-fio e calgadas); execugéo da sinalizagdo horizontal e vertical; execugéo dos ensaios tecnolégicos.
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