
PAM 

2024
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID PAVIMENTAÇÃO    -     EDITAL   DE   LICITAÇÃO    -    ANEXO IV

Município: TRÊS BARRAS DO PARANÁ SAM  56 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Fonte do RECURSO Prazo do Projeto  Repasse do Concedente 889.264,51R$           95,00%

Projeto : PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE nº 1 Data 27/05/2024 Dias 70 Data 15/08/2024 Sigla PAM nº  nº dias 180 Ok o nº de DIAS Contrapartida do Proponente 46.832,96R$             5,00%

Quantidade: 6.481,20 m
2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 936.097,47                100,00%

GRUPO SERVIÇOS N NÚMERO DE ETAPAS (%) Nº DE TOTAL % S/

ITEM ok 6 1 2 3 4 5 6 ETAPAS ITEM (R$) TOTAL

Informar o número de DIAS de cada ETAPA: 180 30 30 30 30 30 30

Data Início 15/8/24 15/9/24 16/10/24 16/11/24 17/12/24 17/1/25

Data Fim 14/9/24 15/10/24 15/11/24 16/12/24 16/1/25 16/2/25

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00 1 3.350,42                       0,35%

2 TERRAPLENAGEM -                               

3 DRENAGEM 100,00 1 58.670,20                     6,27%

4 BASE / SUB-BASE -                               

5 REVESTIMENTO 16,00 15,00 21,00 20,00 16,00 12,00 6 825.366,96                   88,17%

6 MEIO-FIO E SARJETA -                               

7 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                               

8 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 12,00 12,00 23,00 22,00 31,00 5 22.536,43                     2,41%

9 ILUMINAÇÃO PÚBLICA -                               

10 SERVIÇOS DIVERSOS -                               

11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 17,00 17,00 28,00 17,00 17,00 4,00 6 26.173,46                     2,80%

TOTAIS 936.097,47                100,00%

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS ( TESOURO E CONTRAPARTIDA )
ITEM SERVIÇOS FONTES ETAPAS  ( R$ ) Nº DE TOTAL % S/

R$ 1 2 3 4 5 6 ETAPAS ITEM ITEM

1T SERVIÇOS PRELIMINARES TESOURO R$ 3.182,80       -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   1 3.182,80                    0,34%

1C CONTRAPARTIDA R$ 167,62          -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   167,62                       0,02%

2T TERRAPLENAGEM TESOURO R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

2C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

3T DRENAGEM TESOURO R$ 55.734,93     -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   1 55.734,93                  5,95%

3C CONTRAPARTIDA R$ 2.935,27       -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   2.935,27                    0,31%

4T BASE / SUB-BASE TESOURO R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

4C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

5T REVESTIMENTO TESOURO R$ 125.451,82   117.611,08   164.655,51   156.814,77    125.451,82   94.088,86     -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   6 784.073,85                83,76%

5C CONTRAPARTIDA R$ 6.606,90       6.193,97       8.671,55       8.258,62        6.606,90       4.955,17       -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   41.293,11                  4,41%

6T MEIO-FIO E SARJETA TESOURO R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

6C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

7T SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO TESOURO R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

7C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

8T SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO TESOURO R$ -                2.569,07       2.569,07       4.924,05        4.709,97       6.636,77       -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   5 21.408,93                  2,29%

8C CONTRAPARTIDA R$ -                135,30          135,30          259,32           248,05          349,52          -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   1.127,50                    0,12%

9T ILUMINAÇÃO PÚBLICA TESOURO R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

9C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

10T SERVIÇOS DIVERSOS TESOURO R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

10C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

11T ENSAIOS TECNOLÓGICOS TESOURO R$ 4.226,88       4.226,88       6.961,92       4.226,88        4.226,88       994,56          -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   6 24.864,00                  2,66%

11C CONTRAPARTIDA R$ 222,61          222,61          366,65          222,61           222,61          52,38            -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   1.309,46                    0,14%

T TOTAIS TESOURO R$ 188.596,42   124.407,03   174.186,50   165.965,70    134.388,66   101.720,19   -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   889.264,51                95,00%

C CONTRAPARTIDA R$ 9.932,40       6.551,87       9.173,50       8.740,55        7.077,56       5.357,08       -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   46.832,96                  5,00%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 198.528,82   130.958,90   183.360,00   174.706,26    141.466,22   107.077,27   -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   936.097,47                100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 21,21% 13,99% 19,59% 18,66% 15,11% 11,44% 936.097,47                100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 21,21% 35,20% 54,79% 73,45% 88,56% 100,00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito(a): Assinatura: data:

Ana Paulo Koerich  - CREA PR-183055/D Gerson Francisco Gusso

Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 17/05/2024 - sex
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