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Municipio: TRES BARRAS DO PARANA SAM 56 Edital no Municipio Procedimento prévio Inicio previsto da Obra Fonte do RECURSO Convénio Prazo do Projeto Repasse do Concedente || R$ 889.264,51 95,00%
Projeto : PAVIMENTAGCAO DE VIAS URBANAS LOTE n° 1 Data 27/05/2024 Dias ‘ 70 Data ‘ 15/08/2024 Sigla ‘ PAM ne ‘ n° dias ‘ 180 Ok 0 n°de DIAS Contrapartida do Proponente [| R$ 46.832,96 5,00%
Quantidade: 6.481,20 ‘mz CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO Valor Total 936.097,47 100,00%
GRUPO SERVICOS N NUMERO DE ETAPAS (%) N° DE TOTAL % S/
ITEM ok| 6 1 2 3 4 5 6 ETAPAS ITEM (R$) TOTAL
Informar o nimero de DIAS de cada ETAPA: | 180 30 30 30 30 30 30
Data Inicio 15/8/24 15/9/24 16/10/24 16/11/24 17/12/24 17/1/25
Data Fim 14/9/24 15/10/24 15/11/24 16/12/24 16/1/25 16/2/25
1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00 1 3.350,42 0,35%
2 TERRAPLENAGEM -
3 DRENAGEM 100,00 1 58.670,20 6,27%
4 BASE / SUB-BASE -
5 REVESTIMENTO 16,00 15,00 21,00 20,00 16,00 12,00 6 825.366,96 88,17%
6 MEIO-FIO E SARJETA -
7 SERVIGOS DE URBANIZAGAO -
8 SINALIZAGAO DE TRANSITO 12,00 12,00 23,00 22,00 31,00 5 22.536,43 2,41%)
9 ILUMINAGAO PUBLICA -
10 SERVICOS DIVERSOS -
11 ENSAIOS TECNOLOGICOS 17,00 17,00 28,00 17,00 17,00 4,00 6 26.173,46 2,80%
TOTAIS I 936.097,47 | 100,00%
COMPOSICAO DOS RECURSOS ( TESOURO E CONTRAPARTIDA )
ITEM SERVICOS FONTES ETAPAS (R$) N° DE TOTAL % S/
R$ 1 2 3 4 5 6 ETAPAS ITEM ITEM
1T SERVICOS PRELIMINARES | TESOURO R$ 3.182,80 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 3.182,80 0,34%
1C CONTRAPARTIDA | R$ 167,62 - - - - - - - - - - - - - - - - - 167,62 0,02%
2T TERRAPLENAGEM TESOURO R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2C CONTRAPARTIDA | R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3T DRENAGEM TESOURO R$ 55.734,93 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 55.734,93 5,95%
3C CONTRAPARTIDA | R$ 2.935,27 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.935,27 0,31%
4T BASE / SUB-BASE TESOURO R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4C CONTRAPARTIDA | R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5T REVESTIMENTO TESOURO R$ 125.451,82 | 117.611,08 | 164.65551 | 156.814,77 | 125.451,82 | 94.088,86 - - - - - - - - - - - - 6 784.073,85 83,76%
5C CONTRAPARTIDA | R$ 6.606,90 6.193,97 8.671,55 8.258,62 6.606,90 4.955,17 - - - - - - - - - - - - 41.293,11 4,41%
6T MEIO-FIO E SARJETA TESOURO R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6C CONTRAPARTIDA | R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ SERVICOS DE URBANIZACAC] TESOURO R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7C CONTRAPARTIDA | R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8T SINALIZACAO DE TRANSITO [TESOURO R$ - 2.569,07 2.569,07 4.924,05 4.709,97 6.636,77 - - - - - - - - - - - - 5 21.408,93 2,29%
8C CONTRAPARTIDA | R$ - 135,30 135,30 259,32 248,05 349,52 - - - - - - - - - - - - 1.127,50 0,12%
9T ILUMINAGAO PUBLICA TESOURO R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
aC CONTRAPARTIDA | R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10T SERVICOS DIVERSOS TESOURO R$ - - - - - - . . B B . . . N N N N N -
10C CONTRAPARTIDA | R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11T ENSAIOS TECNOLOGICOS ~ [TESOURO R$ 4.226,88 4.226,88 6.961,92 4.226,88 4.226,88 994,56 - - - - - - - - - - - - 6 24.864,00 2,66%
11C CONTRAPARTIDA | R$ 222,61 222,61 366,65 222,61 222,61 52,38 - - - - - - - - - - - - 1.309,46 0,14%
T TOTAIS [TESOURO [R$ | 18859642 124.407,03| 174.18650 | 165.965,70 | 134.388,66 | 101.720,19 | - - - - - - - - -] -] -] B I 889.26451 | 95,00%
C [cONTRAPARTIDA |R$ | 9.93240| 655187 917350 | 874055 |  7.077,56 |  5.357,08 | - - - - - - - - - - - - Il 46.832,96 | 5,00%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 198.528,82 | 130.958,90 | 183.360,00 | 174.706,26 | 14146622 [ 107.077,27 - - - - - - - - - - 936.097,47 100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 21,21% 13,99% 19,59% 18,66% 15,11% 11,44% 936.097,47 100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 21,21% 35,20% 54,79% 73,45% 88,56% 100,00% oK oK
Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito(a): Assinatu data:

Data Base da aprovagdo do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parand, que regulamenta a Lei 14.133/21): |

17/05/2024 - sex
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