
PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EDITAL
RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município: TRÊS BARRAS DO PARANÁ  PRIORIDADE   Nº    75 SAM  56

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE nº 1

Local da Obra : DISTRITO SANTO ISIDORO Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração

Fonte do Recurso: PAM Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 17/05/2024 - sex

NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:   06

Valor GLOBAL do projeto: R$ 936.097,47 Valor total Mão de Obra: R$ 113.128,57 Valor total dos Materiais: R$ 822.968,90 

12,09% 87,91%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS
Nº DIAS DE 

EXECUÇÃO

VALOR PROJETADO P/ 

CADA ETAPA
DESCRIÇÃO DAS ETAPAS

TOTAL:  180 R$ 936.097,47

Etapa 1 - Inicío 30 R$ 198.528,82

Etapa 2 30 R$ 130.958,90

Etapa 3 30 R$ 183.360,00

Etapa 4 30 R$ 174.706,26

Etapa 5 30 R$ 141.466,22

Etapa 6 30 R$ 107.077,27
Rua Rua joao figueredo e Rua Nossa Senhora Aparecida, com execução de limpeza e lavagem da pista; fazer imprimação com emulsão e pintura 

de ligação; reperfilamento e capa do recape; Ensaios previstos no orçamento; Execução dos serviços de sinalizações horizontais e verticais.

Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.

Rua Presidente Bernandes e Rua joao figueredo, com execução de limpeza e lavagem da pista; fazer imprimação com emulsão e pintura de 

ligação; reperfilamento e capa do recape; Mobilização dos equipamentos para tirar copos de prova e ensaios previstos no orçamento; Execução 

dos serviços de sinalizações horizontais e verticais.

Rua da União e Divino Espirito Santo, com execução de limpeza e lavagem da pista; fazer imprimação com emulsão e pintura de ligação; 

reperfilamento e capa do recape; Mobilização dos equipamentos para tirar copos de prova e ensaios previstos no orçamento; Execução dos 

serviços de sinalizações horizontais e verticais.

Continuação na Rua Joao Materdal com execução de limpeza e lavagem da pista; fazer imprimação com emulsão e pintura de ligação; 

reperfilamento e capa do recape; Mobilização dos equipamentos para tirar copos de prova e ensaios previstos no orçamento; Execução dos 

serviços de sinalizações horizontais e verticais.

Continuação na Rua Joao Materdal com execução de limpeza e lavagem da pista; fazer imprimação com emulsão e pintura de ligação; 

reperfilamento e capa do recape; Mobilização dos equipamentos para tirar copos de prova e ensaios previstos no orçamento; Execução dos 

serviços de sinalizações horizontais e verticais.

Iniciará na Rua Joao Materdal com a placa de obra; Execução de tubulações pluviais e boca de lobo em alvenarias novas; Execução de limpeza e 

lavagem da pista; fazer imprimação com emulsão e pintura de ligação; reperfilamento e capa do recape asfaltico; Mobilização dos equipamentos 

para tirar copos de prova e ensaios previstos no orçamento.
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