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SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID CONSTRUÇÃO CIVIL    -     EDITAL   DE   LICITAÇÃO    -    ANEXO IV
Município: TRES BARRAS DO PARANA SAM  57 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Fonte do RECURSO Prazo do Projeto  Repasse do Concedente 300.000,00R$              83,39%

Projeto : CONSTRUÇÃO CIVIL - PINTURA EXTERNA E SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA LOTE nº 1 Data 28/05/2024 Dias 70 Data 16/08/2024 Sigla PAM nº  nº dias 180 Ok o nº de DIAS Contrapartida do Proponente 59.771,21R$                16,61%

Quantidade: 1.891,30 m2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 359.771,21                   100,00%

GRUPO SERVIÇOS Nº NÚMERO DE ETAPAS (%) Nº DE TOTAL % S/

ITEM ok 6 1 2 3 4 5 6 ETAPAS ITEM (R$) TOTAL

Número de DIAS de cada ETAPA: 180 30 30 30 30 30 30

Data Início 16/8/24 16/9/24 17/10/24 17/11/24 18/12/24 18/1/25

Data Fim 15/9/24 16/10/24 16/11/24 17/12/24 17/1/25 17/2/25
1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA % 68,37 6,33 6,33 6,33 6,33 6,31 6 47.872,03                         13,31              

2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS % -                                   -                 

3 FUNDACOES % -                                   -                 

4 ESTRUTURAS % -                                   -                 

5 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS % -                                   -                 

6 COBERTURA % 4,44 95,56 2 100.448,18                       27,92              

7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS % -                                   -                 

8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO % -                                   -                 

9 INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS % -                                   -                 

10 %
44,22 26,78 4,00 5,00 20,00 5

211.451,00                       58,77              

11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS % -                                   -                 

12 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) % -                                   -                 

TOTAIS 359.771,21                   100,00          

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM SERVIÇOS FONTES ETAPAS  ( R$ ) Nº DE TOTAL % S/

R$ 1 2 3 4 5 6 ETAPAS ITEM ITEM

1T TESOURO R$ 27.292,43       2.526,86         2.526,86         2.526,86           2.526,86         2.518,87         -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     6 39.918,73                     11,10%

1C CONTRAPARTIDA R$ 5.437,67         503,44            503,44            503,44              503,44            501,85            -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     6 7.953,30                       2,21%

2T TESOURO R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     -                                

2C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     -                                

3T TESOURO R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     -                                

3C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     -                                

4T TESOURO R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     -                                

4C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     -                                

5T TESOURO R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     -                                

5C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     -                                

6T TESOURO R$ 3.718,95         80.041,10       -                  -                   -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     2 83.760,05                     23,28%

6C CONTRAPARTIDA R$ 740,95            15.947,18       -                  -                   -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     2 16.688,13                     4,64%

7T TESOURO R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     -                                

7C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     -                                

8T TESOURO R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     -                                

8C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     -                                

9T TESOURO R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     -                                

9C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     -                                

10T TESOURO R$ -                  77.969,25       47.218,82       7.052,85           8.816,06         35.264,24       -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     5 176.321,22                   49,01%

10C CONTRAPARTIDA R$ -                  15.534,39       9.407,75         1.405,19           1.756,49         7.025,96         -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     5 35.129,78                     9,76%

11T TESOURO R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     -                                

11C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     -                                

12T TESOURO R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     -                                

12C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     -                                

T TOTAIS TESOURO R$ 31.011,38       160.537,20     49.745,68       9.579,70           11.342,92       37.783,12       -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     6 300.000,00                   83,39%

C CONTRAPARTIDA R$ 6.178,63         31.985,01       9.911,20         1.908,64           2.259,93         7.527,81         -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     6 59.771,21                     16,61%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 37.190,01       192.522,21     59.656,88       11.488,34         13.602,85       45.310,93       -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     6 359.771,21                   100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 10,34% 53,51% 16,58% 3,19% 3,78% 12,59% 359.771,21                   100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 10,34% 63,85% 80,43% 83,62% 87,41% 100,00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito: Assinatura: data:

ANDRÉ ANTÔNIO BRANDINI FONGARO - CAU N°A299311-2  -  ART/RRT Nº 14280352 GERSO FRANCISCO GUSSO

Tabela Referência: SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração   -   Planilha de USO EXCLUSIVO para CONVÊNIO com a SECID e PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 28/05/2024 - ter
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ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS

ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS

INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE 
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