PAM

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID

CONSTRUGAO CIVIL

- EDITAL DE LICITAGAO

ANEXO IV

Municipio: TRES BARRAS DO PARANA SAM 57 Edital no icipi Pr prévio Inicio previsto da Obra Fonte do RECURSO Convénio Prazo do Projeto Repasse do Concedente || R$ 300.000,00 83,39%
Projeto : CONSTRUGAO CIVIL - PINTURA EXTERNA E SUBSTITUIGAO DA COBERTURA(LOTE n° 1 Data ‘ 28/05/2024 Dias ‘ 70 Data ‘ 16/08/2024 Sigla ‘ PAM n° ‘ n° dias 180 Ok o n° de DIAS Contrapartida do Proponente |[ R$ 59.771,21 16,61%
Quantidade: 1.891,30 ‘m2 CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO sso77121 | 10000%
GRUPO SERVICOS Ne NUMERO DE ETAPAS (%) N°DE TOTAL % S/
ITEM ok| 6 1 2 3 4 5 6 ETAPAS ITEM (R$) TOTAL
Numero de DIAS de cada ETAPA: | 180 30 30 30 30 30 30
Data Inicio 16/8/24 16/9/24 17/10/24 17/11/24 18/12/24 18/1/25
Data Fim 15/9/24 16/10/24 16/11/24 17/12/24 17/1/25 17/2/25
1 SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA % 68,37 6,33 6,33 633 6,33 631 6 47.872,03 1331
2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS % -
3 FUNDACOES % -
4 ESTRUTURAS % -
5 ALVENARIA, DIVISORIAS, MUROS E FECHOS % -
6 COBERTURA % 4,44 95,56 2 100.448,18 27,92
7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS % -
8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTE(JAO E VENTILACAO % -
9 INSTAL. HIDROSANITARIAS, GAS-GLP, INCENDIO E APARELHOS % -
10 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACOES, PINTURAS E % 211.451,00 58.77
ARGAMASSAS ° 44,22 26,78 4,00 5,00 20,00 5 U %
11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS % -
12 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLOGICOS, EQUIPAMENTOS) % -
TOTAIS | 359.771,21 100,00
ITEM SERVICOS FONTES ETAPAS (RS) N° DE TOTAL % SI
R$ 1 2 3 4 5 6 ETAPAS ITEM ITEM
1T ~ TESOURO RS R R R R R R R R R R
SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRAGAO DA OBRA 27.292,43 2.526,86 2.526,86 2.526,86 2.526,86 2.518,87 6 39.918,73 11,10%
1c CONTRAPARTIDA R$ 5.437,67 503,44 503,44 503,44 503,44 501,85 - - - - - - - - - - 6 7.953,30 2,21%
2T ) TESOURO RS R R R R R R R R R R R
MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS
2C CONTRAPARTIDA RS R R R R R R R R R R -
3T TESOURO RS R R R R R R R R R R R
FUNDACOES
3C CONTRAPARTIDA RS R R R R R R R R R R -
4T TESOURO RS R R R R R R R R R R R
ESTRUTURAS
4c CONTRAPARTIDA RS R R R R R R R R R R -
5T . TESOURO RS R R R R R R R R R R R
ALVENARIA, DIVISORIAS, MUROS E FECHOS
5C CONTRAPARTIDA RS R R R R R R R R R R -
6T TESOURO RS R R R R R R R R R R R
COBERTURA 3.718,95 80.041,10 2 83.760,05 23,28%
6C CONTRAPARTIDA R$ 740,95 15.947,18 - - - - - - - - - - - 2 16.688,13 4,64%
7T TESOURO RS R R R R R R R R R R R
ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS
7C CONTRAPARTIDA RS R R R R R R R R R R -
8T INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE TESOURO RS - - - - - - - - - - -
8C PROTECAO E VENTILACAO CONTRAPARTIDA RS R R R R R R R R R R -
T INSTAL. HIDROSANITARIAS, GAS-GLP, INCENDIO E TESOURO R$ - - - - - - - - - - -
9C APARELHOS CONTRAPARTIDA RS R R R . . . . . . R -
10T REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, TESOURO R$ 77.969,25 47.218,82 7.052,85 8.816,06 35.264,24 - - - - - - - - - - - 5 176.321,22 49,01%,
10C IMPERMEABILIZACOES, PINTURAS E ARGAMASSAS CONTRAPARTIDA RS 15.534,39 9.407,75 1.405,19 1.756,49 7.025,96 - - - - - - - - - - 5 35.120,78 9.76%
1T PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E TESOURO R$ - - - - - - - - - - -
1c EQUIPAMENTOS EXTERNOS CONTRAPARTIDA RS . i . . . . . . . i .
12T DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLOGICOS, TESOURO R$ - - - - - - - - - - -
12C EQUIPAMENTOS) CONTRAPARTIDA RS R R R R R R R R R R -
T TOTAIS [TESOURO RS | 3101138 160.537,20 |  49.745.68 | 9579,70 | 11.342,92 | 3778312 | -] | B B B - - B B B I 6 I 30000000 | 83,39%
c | CONTRAPARTIDA R$ |  617863| 31.98501| 991120 190864 | 225093 | 750781 | | - - | - - - - - - - - 6 1l 5977121 |  1661%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R 37.190,01 192.522,21 59.656,88 11.488,34 13.602,85 45.310,93 - - - - - - - - 6 359.771,21 100,00%!
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R 10,34% 5351% 16,58% 3,19% 3,78% 12,59% 359.771,21 100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R 10,34% 63,85% 80,43% 83,62% 87,41% 100,00% OK OK
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Tabela Referéncia: SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneragdo - Planilha de USO EXCLUSIVO para CONVENIO com a SECID e PARANACIDADE

Data Base da aprovagdo do Orcamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21): I
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