
PLANEJAMENTO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL
RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município: TRES BARRAS DO PARANA  PRIORIDADE   Nº    76 SAM  57

Projeto : CONSTRUÇÃO CIVIL - PINTURA EXTERNA E SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA LOTE nº 1

Local da Obra: PAÇO MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ Tabela Referência: SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração   -   Planilha de USO EXCLUSIVO para CONVÊNIO com a SECID e PARANACIDADE

Fonte do Recurso: PAM Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 28/05/2024 - ter

NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:   06

Valor GLOBAL do projeto: R$ 359.771,21 Valor total Mão de Obra: R$ 157.831,89 Valor total dos Materiais: R$ 201.939,32 

43,87% 56,13%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS
Nº DIAS DE 
EXECUÇÃO

VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA DESCRIÇÃO DAS ETAPAS

TOTAL:  180 R$ 359.771,21

Etapa 1 - Inicío 30 R$ 37.190,01

Etapa 2 30 R$ 192.522,21

Etapa 3 30 R$ 59.656,88

Etapa 4 30 R$ 11.488,34

Etapa 5 30 R$ 13.602,85

Etapa 6 30 R$ 45.310,93

Resp. Técnico (assinatura digital): Prefeito(a)  (assinatura digital):

ANDRÉ ANTÔNIO BRANDINI FONGARO - CAU N°A299311-2 GERSO FRANCISCO GUSSO

Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.

Remoção das pastilhas cerâmicas que se encontram na área externa da obra. Remoção da cobertura antiga para o preparo para a instalação da nova 
cobertura. Colocação da placa indicando a obra. Instalação e uso dos andaimes.

Instalação da nova cobertura e instalação de rufos e calhas. Utilização do emboço para inicio ao acabamento e aplicação do fundo selador para receber a 
textura acrílica e pintura. Instalação e uso dos andaimes

Aplicação da textura acrílica para acabamento e inicio da pintura com tinta texturizada acrílica. Instalação e uso dos andaimes.

Pintura com tinta texturizada acrílica. Instalação e uso dos andaimes.

Pintura com tinta texturizada acrílica. Instalação e uso dos andaimes.

Pintura com tinta texturizada acrílica. Instalação e uso dos andaimes. Fim da obra.
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