
SFM SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID ILUMINAÇÃO PÚBLICA    -     EDITAL   DE   LICITAÇÃO    -    ANEXO IV

Município: TRES BARRAS DO PARANA SAM  62 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Fonte do RECURSO Prazo do Projeto Prioridade Nº 68 Repasse do Concedente 276.851,50R$              100,00%

Projeto : ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL LOTE nº 1 Data 05/11/2024 Dias 70 Data 24/01/2025 Sigla SFM Nº  nº dias 180 Ok o nº de DIAS Contrapartida do Proponente -R$                           0,00%

Quantidade: 56,00 und CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 276.851,50                   100,00%

GRUPO SERVIÇOS Nº NÚMERO DE ETAPAS (%) Nº DE TOTAL % S/

ITEM ok 6 1 2 3 4 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ETAPAS ITEM (R$) TOTAL

Número de DIAS de cada ETAPA: 180 30 30 30 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Data Início 24/1/25 24/2/25 27/3/25 27/4/25 28/5/25 28/6/25 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00

Data Fim 23/2/25 26/3/25 26/4/25 27/5/25 27/6/25 28/7/25 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00
1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA % 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 3.684,92                          1,33                

2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS % 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 2.316,50                          0,84                

3 FUNDACOES % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 -                                   -                 

4 ESTRUTURAS % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 -                                   -                 

5 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 -                                   -                 

6 COBERTURA % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 -                                   -                 

7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 -                                   -                 

8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO % 9,03 10,83 5,79 34,47 23,85 16,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 270.850,08                      97,83              

9 INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 -                                   -                 

10 %
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

-                                   -                 

11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 -                                   -                 

12 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 -                                   -                 

TOTAIS 276.851,50                   100,00          

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM SERVIÇOS FONTES ETAPAS  ( R$ ) Nº DE TOTAL % S/

R$ 1 2 3 4 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ETAPAS ITEM ITEM

1F FINANCIAMENTO R$ 3.684,92          -                   -                   -                    -                   -                   -                   -                     -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                     -                     1 3.684,92                       1,33%

1C CONTRAPARTIDA R$ -                   -                   -                   -                    -                   -                   -                   -                     -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                     -                     0 -                                0,00%

2F FINANCIAMENTO R$ -                   -                   2.316,50          -                    -                   -                   -                   -                     -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                     -                     1 2.316,50                       0,84%

2C CONTRAPARTIDA R$ -                   -                   -                   -                    -                   -                   -                   -                     -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                     -                     0 -                                0,00%

3F FINANCIAMENTO R$ -                   -                   -                   -                    -                   -                   -                   -                     -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                     -                     0 -                                0,00%

3C CONTRAPARTIDA R$ -                   -                   -                   -                    -                   -                   -                   -                     -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                     -                     0 -                                0,00%

4F FINANCIAMENTO R$ -                   -                   -                   -                    -                   -                   -                   -                     -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                     -                     0 -                                0,00%

4C CONTRAPARTIDA R$ -                   -                   -                   -                    -                   -                   -                   -                     -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                     -                     0 -                                0,00%

5F FINANCIAMENTO R$ -                   -                   -                   -                    -                   -                   -                   -                     -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                     -                     0 -                                0,00%

5C CONTRAPARTIDA R$ -                   -                   -                   -                    -                   -                   -                   -                     -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                     -                     0 -                                0,00%

6F FINANCIAMENTO R$ -                   -                   -                   -                    -                   -                   -                   -                     -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                     -                     0 -                                0,00%

6C CONTRAPARTIDA R$ -                   -                   -                   -                    -                   -                   -                   -                     -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                     -                     0 -                                0,00%

7F FINANCIAMENTO R$ -                   -                   -                   -                    -                   -                   -                   -                     -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                     -                     0 -                                0,00%

7C CONTRAPARTIDA R$ -                   -                   -                   -                    -                   -                   -                   -                     -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                     -                     0 -                                0,00%

8F FINANCIAMENTO R$ 24.466,63        29.327,27        15.676,02        93.373,84         64.592,88        43.413,44        -                   -                     -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                     -                     6 270.850,08                   97,83%

8C CONTRAPARTIDA R$ -                   -                   -                   -                    -                   -                   -                   -                     -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                     -                     0 -                                0,00%

9F FINANCIAMENTO R$ -                   -                   -                   -                    -                   -                   -                   -                     -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                     -                     0 -                                0,00%

9C CONTRAPARTIDA R$ -                   -                   -                   -                    -                   -                   -                   -                     -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                     -                     0 -                                0,00%

10F FINANCIAMENTO R$ -                   -                   -                   -                    -                   -                   -                   -                     -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                     -                     0 -                                0,00%

10C CONTRAPARTIDA R$ -                   -                   -                   -                    -                   -                   -                   -                     -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                     -                     0 -                                0,00%

11F FINANCIAMENTO R$ -                   -                   -                   -                    -                   -                   -                   -                     -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                     -                     0 -                                0,00%

11C CONTRAPARTIDA R$ -                   -                   -                   -                    -                   -                   -                   -                     -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                     -                     0 -                                0,00%

12F FINANCIAMENTO R$ -                   -                   -                   -                    -                   -                   -                   -                     -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                     -                     0 -                                0,00%

12C CONTRAPARTIDA R$ -                   -                   -                   -                    -                   -                   -                   -                     -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                     -                     0 -                                0,00%

F TOTAIS FINANCIAMENTO R$ 28.151,55        29.327,27        17.992,52        93.373,84         64.592,88        43.413,44        -                   -                     -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                     -                     6 276.851,50                   100,00%

C CONTRAPARTIDA R$ -                   -                   -                   -                    -                   -                   -                   -                     -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                     -                     0 -                                0,00%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 28.151,55        29.327,27        17.992,52        93.373,84         64.592,88        43.413,44        -                   -                     -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                     -                     6 276.851,50                   100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 10,17% 10,59% 6,50% 33,73% 23,33% 15,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 276.851,50                   100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 10,17% 20,76% 27,26% 60,99% 84,32% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito: Assinatura: data:

DURVAL PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR - CREA PR-27227/D  -  ART/RRT Nº 1720244691600 GERSO FRANCISCO GUSSO

USO EXCLUSIVO DO CONTRATO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 05/11/2024 - ter

CONTRATO

REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, 
IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS

PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E 
EQUIPAMENTOS EXTERNOS

DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, 
EQUIPAMENTOS)

REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E 
ARGAMASSAS

SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS

ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS

ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS

INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE 
PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO

INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E 
APARELHOS

FUNDACOES

ESTRUTURAS

COBERTURA
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