
PLANEJAMENTO DO PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - EDITAL
RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município: TRES BARRAS DO PARANA  PRIORIDADE   Nº    68 SAM  62

Projeto : ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL LOTE nº 1

Local da Obra: RODOVIA PR-471 Tabela Referência: DER/PR de ABRIL/2024 e SINAPI de JULHO/2024 sem desoneração                         

Fonte do Recurso: SFM Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 05/11/2024 - ter

NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:   06

Valor GLOBAL do projeto: R$ 276.851,50 Valor total Mão de Obra: R$ 71.879,70 Valor total dos Materiais: R$ 204.971,80 

25,96% 74,04%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS
Nº DIAS DE 
EXECUÇÃO

VALOR PROJETADO P/ CADA 
ETAPA

DESCRIÇÃO DAS ETAPAS

TOTAL:  180 R$ 276.851,50

Etapa 1 - Inicío 30 R$ 28.151,55

Etapa 2 30 R$ 29.327,27

Etapa 3 30 R$ 17.992,52

Etapa 4 30 R$ 93.373,84

Etapa 5 30 R$ 64.592,88

Etapa 6 30 R$ 43.413,44

Resp. Técnico (assinatura digital): Prefeito(a)  (assinatura digital):

DURVAL PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR - CREA PR-27227/D GERSO FRANCISCO GUSSO

USO EXCLUSIVO DO CONTRATO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Direitos autorais do PARANACIDADE

Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.

Início da obra, instalação da placa de obra, instalação do padrão de entrada de energia no poste e compra dos materiais

Escavação para passagem dos eletrodutos, implantação das caixas de passagem e aterramento

Abertura de solo para implantação dos postes, concretagem da base dos pontes, onde serão fixados, passagem dos eletrodutos nas valas e realização do reaterro 
do solo.

Implantação dos postes metálicos fixando-os na base de concreto.

Passagem dos cabos de alimentação da entrada de energia através dos eletrodutos até os locais dos postes

Fim da obra - Instalação das luminárias com a ligação dos cabos com o circuito de alimentação e solicitação de ligação do padrão de entrada de energia
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