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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

A
Vipro

VISAO DE PROJETOS E ATIVIDADES

ETAPA DA OBRA
ADMINISTRACAO LOCAL

PADRAO DE ENETRADA DE ENERGIA RS 4.030,87 2,18% 100,0%
PONTOS DE ILUMINAGAO RODOVIA PR-471 RS 14370722  77,62% 100,0%
SUBSTITUICAO DE LUMINARIAS NA RUA

SOBRADINHO

TOTAL

Durval Pereira dos Santos Junior
CREA 5071352240/SP

% SIMPLES POR MES
% ACUMULADO POR MES
RS$ SIMPLES POR MES

R$ ACUMULADO POR MES

PRECO GLOBAL PESO ALOCADO
RS 33.870,37  18,30% 100,0%

RS 3.5623,51 1,90% 100,0%

R$ 185.131,97 100,00% 100,0%
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52,04%
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96.343,18
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30 dias
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MED. 02
19/10/2024

47,96%
100,00%
88.788,80

185.131,97

60 dias
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