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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25
1. 0,00%  73.556,81 % Período: 67,13% 4,59% 28,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  10.152,68 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  311,17 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. VEDAÇÃO  2.960,87 % Período: 72,96% 27,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS  32.754,35 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS  2.023,37 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  1.977,78 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  2.578,14 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. REVESTIMENTO ARGAMASSADO  6.562,07 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. PINTURA INTERNA  14.236,38 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 67,13% 4,59% 28,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 49.379,59 3.378,77 20.798,45 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - 
Investimento: 49.379,59 3.378,77 20.798,45 - - - - - - - 

%: 67,13% 71,72% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 49.379,59 52.758,36 73.556,81 73.556,81 73.556,81 73.556,81 73.556,81 73.556,81 73.556,81 73.556,81 
Outros: - - - - - - - - - - 

Investimento: 49.379,59 52.758,36 73.556,81 73.556,81 73.556,81 73.556,81 73.556,81 73.556,81 73.556,81 73.556,81 

Local Responsável Técnico
Nome: CAMILA CRISTINA THEISEN
CREA/CAU: PR-184633/D

Data ART/RRT: 1720245624490

0

Total:    R$ 73.556,81

Item Descrição

segunda-feira, 10 de fevereiro de 2025

REFORMA CENTRO CIRURGICO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ/PRREFORMA CENTRO CIRURGICO

TRÊS BARRAS DO PARANÁ/PR
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